Tidsplan Klövedal

Aktivet	JUNI										JULI					AUGUSTI					SEPTEMBER					OKTOBER					NOVEMBER					DECEMBER		
	V.19	V.20	V.21	V.22	V.23	V.24	V.25	V.26	V.27	V.28	V.29	V.30	V.31	V.32	V.33	V.34	V.35	V.36	V.37	V.38	V.39	V.40	V.41	V.42	V.43	V.44	V.45	V.46	V.47	V.48	V.49	V.50	V.51	V.52
Etapp 1 Hällene															Schakt			Installationer																
Etapp 2 Västra Sunna																	Schakt											Installationer						
Etapp 3 Limhall																				Schakt							Installationer							
Etapp 4 Skogsborg																							Schakt					Installationer						
Etapp 5 Kyrkesund																	Schakt						Installationer											
Etapp 6 Hörön																Tomtschakt														Installationer				